变表1
    设计变更立项申请表

合同段：                                        变更编号：
申请变更单位：                                  申请日期：    年    月    日
	      分类
基本情况
	原设计
	变更设计

	工程名称
	

	部位、桩号
	

	变更等级
	一般（       ）    较大（        ）     重大（        ）

	附    件
	
	

	变更理由及内容：


	清单号
	变更项目
	单位
	单价
	变更数量
	变更金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	以上小计
	
	
	
	
	

	变更草图后附：

	项目经理：                        日期：                       公章：

	监理工程师意见：                  日期：                       公章：


变表2
会议纪要

	主持单位
	

	主题及内容
	 

	时 间
	
	地 点
	

	拟定事项：
 

	 参加单位及人员：


变表3-1-1

工程设计变更审批表
监理单位：                                               合 同 段：

施工单位：                                               变更编号：
	变更项目名称
	
	地点、桩号
	

	变更项目名称、部位、桩号
	

	变更等级
	一般

	变更原因及内容：
附件： 1、附工程变更图表（变更增减金额估算表，工程数量计算表、变更工程图纸、基础资料等）；
2、附业主下发的文件、函、会议纪要、专家意见等；
3、隐蔽工程要附照片；
4、办法第十六条提出的其他需补充的资料。

承包商：                日期：                公章：

	增加投资或减少（+，-）
	            元

	监理工程师
	                         年   月     日

	设计（单位）
代表意见
	                         年   月     日


	项目办意见
	       年   月    日


	分管领导审批
	年   月    日


注：1万元以下的一般变更由分管领导审批。
变表3-1-2

工程设计变更审批表
监理单位：                                               合 同 段：

施工单位：                                               变更编号：
	变更项目名称
	
	地点、桩号
	

	变更项目名称、部位、桩号
	

	变更等级
	一般

	变更原因及内容：
附件： 1、附工程变更图表（变更增减金额估算表，工程数量计算表、变更工程图纸、基础资料等）；
2、附业主下发的文件、函、会议纪要、专家意见等；
3、隐蔽工程要附照片；
4、办法第十六条提出的其他需补充的资料。

承包商：                日期：                公章：

	增加投资或减少（+，-）
	            元

	监理工程师
	                         年   月     日

	设计（单位）
代表意见
	                         年   月     日

	项目办意见
	       年   月    日

	分管领导审核
	年   月    日

	总经理审批
	年   月    日


注：1万元以上的一般变更由总经理审批。
变表3-2

工程设计变更审批表
监理单位：                                               合同段：

施工单位：                                               变更编号：
	项目名称
	
	地点、桩号
	

	变更项目名称、部位、桩号
	

	变更等级
	较大（  ）  重大（  ）

	变更原因及内容：
附件： 1、附工程变更图表（变更增减金额估算表，工程数量计算表、变更工程图纸、基础资料等）；
2、附业主下发的文件、函、专家意见、经理办公会议纪要等；
3、隐蔽工程要附照片；
4、办法第十六条提出的其他资料。

承包商：                日期：                公章：

	增加投资或减少（+，-）
	            元

	监理工程师
	                         年   月     日

	设计（单位）
代表意见
	                         年   月     日


	项目办意见

	       年   月    日


	分管领导审核
	年   月    日

	公司领导审核
	年   月    日


注：较大、重大设计变更报省局批准。

变表4-1
监理审核意见表
施工单位：                                         变更编号：
监理单位：                                         申请日期：    年    月    日
	清单号
	变更项目名称
	单位
	施工单位上报
	监理单位审核

	
	
	
	单价
	数量
	金额
	单价
	数量
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	审核：                         日期：                        公章：


表4-2

工程变更计算表(监理单位)

施工单位：                                          变更编号：
监理单位：                                      申请日期：    年    月    日
	一、计算草图几何尺寸：
    草图见附件


	二、工程数量计算式及说明：
    详细过程见附件


	三、逐项单价表：


	四、原设计数量与变更数量的增减情况：


	五、变更金额审核：
共计：监理审核变更金额        元

	审核意见：

审核：                         日期：                        公章：


变表5-1
设计代表审核表
施工单位：                                         变更编号：
合同段：                                           审核日期：    年    月    日
	清单号
	变更项目名称
	单位
	施工单位上报数量
	设计代表审核数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	设计代表：                      日期：                        公章：


表5-2
工程变更计算表（设计代表）
施工单位：                                         变更编号：
合同段：                                           审核日期：    年    月    日
	一、计算草图几何尺寸：


	二、工程数量计算式及说明：
设计代表：                     日期：                       公章：



表6-1
项目办审核表
施工单位：                                         变更编号：
合同段：                                           审核日期：    年    月    日
	清单号
	变更项目名称
	单位
	施工单位上报
	项目审核

	
	
	
	单价
	数量
	金额
	单价
	数量
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目办：                                              日期：                      



表6-2
工程变更计算表（项目办）
施工单位：                                         变更编号：
合同段：                                           审核日期：    年    月    日
	一、各项目数量审核：
项目办：                              日期：                      



	工程设计变更审查汇总表

	施工单位： 
	变更编号：                  

	合同段：
	
	
	
	
	
	
	货币单位：人民币元

	清单号
	变更项目名称
	单位
	承包人上报
	监理审核
	设计代表审核数量
	项目办审核

	
	
	
	数量
	单价
	合价
	数量
	单价
	合价
	数量
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	核减率
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	　
	项目办：
	
	
	
	
	
	日期
	
	　
	　
	　


变表9
工程设计变更通知单
施工单位：                                                     合同段：
监理单位：                                                     编  号：
	         总监办 ：
    由                          上报的第      号《工程设计变更审批单》已经过批复，请按最终批复意见实施并计量支付。

变更项目内容及细节：

变更后合同金额的增减情况：

附：经过批复的以上变更工程的《工程设计变更审批单》及其附件。

                                      业主：               

                                                  年  月  日

	监理工程师签收：
                                                    年  月  日


变表10
设计变更指令
施工单位：                                                     合 同 段：
监理单位：                                                     变更编号：
	变更等级：□一般    □较大     □重大
变更指令类型：□  数量调整             □  单价调整                □  延长时间
              □  合同外工程           □  修改设计变更范围
 致（承包人）                

 现决定对本合同项目作出如下变更调整，请遵照执行。               金额单位：元

	数 量 变 更

	项目号
	项目名称
	单位
	申报数量（+、-）
	审核数量（+、-）
	单 价
	变更金额（+、-）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	注：内容较多时可附表。
	小计
	

	新项目及单价调整变更

	项目号
	项目名称
	单位
	申报数量（+、-）
	审核数量（+、-）
	原单价
	现单价
	变更金额（+、-）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：内容较多时可附表。
	小计
	

	
	合计
	

	变更说明：

	 合同金额的增减（人民币元）
	 合同工期的增加

	 原合同金额（清单小计）
	
	 原合同工期（日历天）
	

	 以往变更金额累计（+、-）
	
	 本变更延长工期天数
	

	 本变更金额（+、-）
	
	 迄今延长合同工期总月数
	

	 现合同金额（清单小计）
	
	 现合同工期（日历天）
	

	 变更比率（现合同金额／原合同金额）
	
	
	

	总监理工程师：                                                         年     月     日

	承包人签收：                                                         年     月     日


